

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете
Протокол № 4 от «23» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ № 10»
«23» марта 2022 г.



О.Г. Родионова

М.П.

Программа антирисковых мер
«Низкий уровень оснащения школы»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №10»
на 2022 год

Программа антирисковых мер

«Низкий уровень оснащения школы»

1. Паспорт программы

1.	Наименование школы:	Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»
2.	Наименование программы	«Низкий уровень оснащения школы»
3.	Цель	Создание условий для увеличения материальной базы для повышения эффективности и качества образовательных услуг
4.	Задачи реализации программы	1. Пополнить фонд материально-технической и учебно-методической базы учреждения 2. Оснастить учебные кабинеты компьютерным оборудованием и комплектами учебной мебели. 3. Увеличение скорости в сети Интернет.
5.	Целевые показатели программы	- Увеличение закупок методических пособий и информационно-библиотечного центра - Замена мебели в кабинетах в соответствии с требованиями федерального законодательства, СанПиН и других нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса - Установка высокоскоростного интернета
6.	Методы сбора и обработки информации	Проведение мониторинга, инвентаризации МТО, анализ
7.	Сроки реализации программы	1. Подготовительный этап (проведение мониторинга, инвентаризации МТО) - до 30 апреля 2022 г 2. Основной этап - реализация запланированных мероприятий (заключение договоров на приобретение оборудования, участие в грантовых конкурсах) - до конца ноября 2022 г. 3. Завершающий - обсуждение результатов, планирование – декабрь 2023 г.
8.	Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Мероприятия прописаны в дорожной карте
9.	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Увеличение информационно-библиотечного фонда (учебниками, методическими пособиями, и т.д.) на 25% 2. Увеличение доли оснащения учебных кабинетов компьютерной техникой на 10% 3. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 4. Увеличение скорости интернет - соединения
10.	Исполнители	Директор, педагогический коллектив.
	Приложение	Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

2. Дорожная карта по реализации программы антирисковых мер

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники	
1. Пополнить фонд материально-технической учебно-методической базы учреждения	Внутренний аудит состояния материально-технической и учебно-методической базы ОУ	март	Директор, Зам по АХЧ	Заведующий библиотекой	
	Формирование плана-заказа учебников на 2022-2023 учебный год.	март	Директор, заведующий библиотекой	Заведующий библиотекой	
	Оформление договоров на приобретение учебного фонда	апрель	Директор,	Зам по АХЧ	
	Участие в грантовых конкурсах, проектах, мероприятиях	В течение года	Директор, заместитель директора по УВР	Педагогический коллектив	
2. Оснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием комплектами учебной мебели	Заключение договоров на поставку приобретаемого оборудования	май	Директор, зам. по АХЧ	Зам по АХЧ	
	Косметический ремонт учебных кабинетов	Июнь-август	Директор, зам. по АХЧ	Зам по АХЧ	
	Анализ имеющейся недостатков в материально-технической базе школы, выявление потребностей	Апрель	Директор, зам. по АХЧ	Зам по АХЧ	
	Приобретение комплектов учебной мебели	В течение года	Директор, зам. по АХЧ	Зам по АХЧ	
3. Подключение сети интернет	к	Заключение договора с поставщиком услуг на проведение высокоскоростного интернета	До сентября 2022	Директор зам. по АХЧ	Зам по АХЧ